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Fast-Track PFeasibility Study

Sereening and Evaluation of PCB "Hot Spot" Remedial Alternatives:

o - The Interagency Task Force — local, state, and federal officials involved
with the site — commented on the results of. the initial screening of possible ways to
deal with PCB "hot spots" in the Acushnet River. Incorporating these comments, a
more detailed review has begun of the methods still being considered. Meetings
were held with experts from EPA's research laboratory in Cincinnati to obtain
technical information on PCB treatment and with the U.S. Army Corps of Engineers
to discuss dredging methods and permit requirements.

o Plans - A more detailed screening will be submitted for Interagency Task Force
review. Combinations of these methods will become the recommended alternatives
for remedial action, and the last phase of evaluation will begin. A draft report is
expected to be available for public comment in June.

Evaluation of Potential PCB Disposal Sites:
o Progress - The initial ranking of possible sites for disposing of contaminated
sediments that may be dredged from the river and harbor has been submitted to the
Interagency Task Force for review. A more detailed ranking of these sites is in

progress.

o Plans - The detailed evaluation of these sites will be completed in Apnl based on
input received from the Interagency Task Force and on a field reconnaissance of the
sites.

Overall Remedial Investigation/Feasibility Study

Twelve tasks of the overall Remedial Investigation are under way to define the extent of
contamination in and around New Bedford and potential threat to public health from the
contamination.

PCB Transport Model and Harbor Sampling:

o Progress - Battelle's New England Research Laboratory selected Woods Hole
Oceanographic Institution and HydroQual, Inc., of New Jersey to support their work
on PCB transport modeling and data collection. The purpose of these tasks is to
provide technical information on the distribution, movement, and fate of PCBs and
heavy metals in the harbor and bay, and to predict the effectiveness of cleanup
alternatives. This team continues to prepare a detailed work plan for these tasks.

o Plans - EPA and other involved agencies will meet with the modeling and sampling
teams to review the work plan. This work will begin in May.

Studies of Sub-Sites:
o Progress - An internal meeting was held to coordinate the investigation of Sul].ivan's
Ledge, monitoring at the New Bedford Landfill, and study of additional areas around
New Bedford that may contain PCBs or other contaminants.

o Plans - Work will begin on these tasks. Field work is expected to begin in May at
~SUllivans Ledge e',TEEBEET'ew ord Landrill, and at various other locations.
Groundwater lnve‘;tlgatxon.

o Progress - Work continued on the study of groundwater resources and groundwater
use in the study area.

o Plans - The study will begin to focus on groundwater resources that are potentially
impacted by PCB contamination.

Commumty Relations:
o Progress - A public meeting was held on March 8. A Citizens' Workmg Group was
formed by concerned citizens and met with EPA. Persons interested in partieipating
should contact Karen McHugh at (617) 947-8906.

o Plans - Representatives from EPA and EPA's principal contractor, NUS Corporation,
will meet with the Citizens' Working Group to provide information on RI/FS
activities. .
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' Selécnonamento e Avaliagdo das Alternativas Saneadoras para os Fortes Sedimentos de

Progressos - A Equipa de Trabalho Interagencidria, que redne funciondrios locais,
municipais e federais envolvidos com os trabalhos na zona, comentou sobre os
resultados da seleg¢3o inicial sobre as possiveis maneiras de lidar com os fortes
sedxmentos de PCB no Rxo Acushnet. Come ¢ando por incluir esses comentarlos,
deu-se inicio a uma revisdo mais detalhada dos métodos que ainda estdo a ser
considerados. Realizaram-se reuniSes com os técnicos do laboratono de pesquisa
da EPA em Cincinnati, a fim de obterem-se informag¢des técnicas sobre o
tratamento do PCB, e também com o Corpo de Engeheiros do Exército Americano,
com o qual foram discutidos os métodos de dragagem e os requisitos de
licenciamento.

Planos - A Equ1pa de Trabalho Interagencidria examinard a selegao mais detalhada
que lhe serd submetida. A combmaqao desses métodos tornar-se-a em alternanvas
recomendadas para uma ag¢ao saneadora, e a ultima fase de avaliagdo comegara.
Em junho, espera-se que um relatdrio preliminar esteja pronto para comentarios do
publico.

Avalia ¢ 3o das Zonas para uma Possivel Disposi ¢do dos PCBs.

(o]

Progressos - A classificagdo inicial das posswels zonas para a disposigdo dos
se§1mentos contaminados que ser3o dragados do rio e da enseada foi submetida a

Equipa de Trabalho Interagencidria para revisdo. Estd a ser:feita uma
classifica ¢ 3o mais detalhada dessas zonas.

Planos - Em abril, terminar-se-a a avalia¢do detalhada dessas zonas a 9ual estara
baseada em informa¢3es recebidas da Equipa de Trabalho Interagenciaria e num
estudo de campo feito nos locais afetados.

Investiga ¢ 30 Saneadora/Estudo de Viabilidade

Estdo em evolugdo doze tarefas para a Investiga ¢80 Saneadora Geral, a fim de que se)am
definidas a extensdo da contammagao em New Bedford e nos seus arredores, e a possivel
ameaga de contamina ¢ 30 a saude publica.

Tarefa Modelar de Transporte do PCB e Levantamento de Amostras na Baia

(o]

Progresso - O Laboratdrio de Pesquisa New England de Batelle escolheu a
Instituig3o Oceanografica Woods Hole e HydroQual, Inc. de New Jersey que o
ajudardo no seu trabalho de transporte modelar do PCB e na colecta de dados. A
finalidade dessas tarefas é fornecer informa ¢3es técnicas sobre a distribuig¢3o, o
deslocamento e as consequenc1as do PCBs e dos metais pesados na enseada e na
baia, bem como prever a eficicia das alternativas de saneamento. Esse grupo
continua a preparar um plano de trabalho detalhado para essas tarefas.

Planos - A EPA e outras agéncias envolvidas no trabalho reunir-se-80 com os
grupos de transporte modelar e levantamento de amostras para rever o plano de
trabalho. Este trabalho come¢ara em maio.

Estudos das Sub-Zonas

(o}

Progresso - Realizou-se uma reunido interna para coordenar a investigagdo no
Sullivan's Ledge, o controle do Aterramento de New Bedford e um estudo de areas
adicionais no arredores de New Bedford que possam conter PCBs ou outros
contaminantes.

Planos - O trabalho come ¢ard com essas tarefas. No come¢o de maio espera-se
come gar o trabalho de campo no Sullivan's Ledge, Aterramento de New Bedford e
em vdrios outros locais.

Investiga ¢ 3o das Nascentes de Agua Subterranea

(o]

Progresso - Continuou-se o trabalho sobre o estudo das nascentes de dgua
subterranea e seu uso na respectiva area de estudo.

Planos - O estudo comegara por concentrar-se nas nascentes de a'gua subterranea
que possam ser potencialmente contaminadas pelos PCBs.

Contactos Comunitdarios

0

) anblhdade.

Progresso - Reahzou-se uma reunifo publica em 8 de margo. Um grupo de
trabalho comunitdrio composto de cidaddos interessados foi formado e o mesmo
reuniu-se com a EPA. As pessoas interessadas em participarem deverd@o entrar em
contacto com Karen McHugh, telefone (617) 947-8906.

Planos - Os representantes de EPA e do principal empreiteiro da EPA,

NUS C Corporation, reunir-se-30 com o Grupo de Trabalho Comunitdrio a fim de
fornecerem informa ¢ 8es sobre as atividades da Investiga ¢ 3o Saneadora/Estudo de
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